



Отчет по проведению внутреннего мониторинга проектов «Плана содействия» 2011г.

Дата проведения: 01-24 ноября 2011г.

Состав группы мониторинга:

- 1) Жамьянова Л.В. – специалист по связям с общественностью компании «Сахалин Энерджи»
- 2) Федулова Р.В. – советник отдела коренных народов Севера аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области,
- 3) Шкалыгина Т.А. – член Регионального Совета уполномоченных представителей КМНС Сахалинской области (участвовала в мониторинге проектов с. Чир-Унвд),
- 4) Макарова Г.Б. – член Регионального Совета уполномоченных представителей КМНС Сахалинской области (участвовала в мониторинге проектов с. Вал)

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дата	Район	Проект	Организация/ организация-партнер	Получатель	Комментарии
01-02.11.11	Поронайский	«Приобретение лодочного двигателя»	/Местная общественная организация коренных малочисленных	Ким А.В.	Проект на стадии реализации: оборудование заказано и оплачено. Заключается доп.соглашение о продлении сроков реализации проекта до 01 февраля 2012 г.
		«Приобретение снегохода «Буран»	Территориально-соседская община КМНС «Чир ларш» («Новая волна»)	Джаббаров А.Н.	Проект на стадии реализации: оборудование заказано и оплачено. Заключается доп.соглашение о продлении сроков реализации проекта до 01 января 2012 г.
		«Путина 2011»	Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Севера «Айзрын» («Золото»)	Майшева Е.А.	Проект выполнен своевременно и в полном объеме. Отчет сдан.
06.11.11	Тымовский	«Музей под открытым небом» - проект 2009г.	Семейно - родовая община коренных малочисленных народов нивхи «Койвонгун»	Шкалыгина Т.А.	Проект реализован. Отчет сдан.
		«Хозяйственная деятельность в местах традиционного проживания»	Территориально - соседская община коренного малочисленного народа нивхи «Чир-Унвд»	Яшина О.А.	Проект на стадии реализации: оборудование заказано. Сдача отчета запланирована срок.
		«Хозяйственная деятельность в местах традиционного проживания» - проект 2010г.	Территориально - соседская община коренного малочисленного народа нивхи «Чир-Унвд»	Мугдин Е.В.	Проект на стадии завершения. Сдача отчета запланирована срок.

¹ Представители Регионального совета уполномоченных представителей КМНС Сахалинской области приняли участие в проведении внутреннего мониторинга частично.



07.11.11	Ногликский	«Создание временной сезонной базы в заливе «Ныйво» для ведения традиционной экономической деятельности» – проект 2006г.	Клуб «Нивхинка» при муниципальном краеведческом музее пгт. Ноглики	Кавозг А.В.	Проект реализован.
		«Традиции народа» - проект 2010г.	Клуб «Нивхинка» при муниципальном краеведческом музее пгт. Ноглики	Чхаврун А.С.	Проект выполнен своевременно и в полном объеме. Отчет сдан.
		«Традиционные виды деятельности»	Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Нин-Миф»	Райлик С.А.	Проект реализован. Сдача отчета запланирована срок.
		«Традиционный промысел»	Нивхская родовая община «Нивхинка»	Хуган К.К.	Проект не реализован, в связи с отсутствием информации от организации-партнера. Заключается доп.соглашение о продлении сроков реализации проекта.
		Проект «Керкер»	Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Нин-Миф»	Керкер Н.Ф.	Проект на стадии завершения. Сдача отчета запланирована срок.
		«Транспорт для оленеводов в зимнее время»	Нивхская родовая община «Нивхинка»	Борисов А.Н.	Проект не реализован. Задержка в связи с отсутствием руководителя общины и занятостью на путине в летне-осенний период. Заключается доп.соглашение о продлении сроков реализации проекта.
		«Традиционное рыболовство, охота, сор дикоросов с помощью современных средств»	Территориально-соседская община коренных малочисленных народов ороки (ульта) «Юктэ» («Родник»)	Гаузин Д.Г.	Проект не реализован. Задержка в связи с отсутствием руководителя общины и занятостью на путине в летне-осенний период. Заключается доп.соглашение о продлении сроков реализации проекта.
		«Традиционное рыболовство, охота, сор дикоросов с помощью современных средств»	Территориально-соседская община коренных малочисленных народов ороки (ульта) «Юктэ» («Родник»)	Бельды А.И.	Проект не реализован в связи с занятостью руководителя общины на путине в дали от населенного пункта. В декабре планируется закуп оборудования. Заключается доп.соглашение о продлении сроков реализации проекта.
09.11.11	Охинский	«Кангугир ви нивх»	Охинская местная общественная организация «Центр по сохранению и развитию традиционной культуры КМНС «Кыхкых» (Лебедь)	Те А.Х.	Проект на стадии подготовки к реализации. Причина задержки – занятость на путине. Заключается доп.соглашение о продлении сроков реализации проекта до 01 января 2012 г.
		«Люмико» (продолжение проекта 2009 г.)	Охинская местная общественная организация «Центр по сохранению и развитию традиционной культуры КМНС «Кыхкых» (Лебедь)	Лютова З.И.	Проект реализован успешно. Отчет сдан.
		«Помрь»	Родовая община коренного малочисленного народа нивхи «Ари Ла»	Майдан С.С.	Проект на стадии завершения. Сдача отчета запланирована срок.



		«Касказин» («Крепыш»)	Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Севера «Ойра»	Кельман В.Р.	Проект на стадии завершения. Сдача отчета запланирована срок.
		«Бизнес-план крестьянского родового хозяйства «Теви» (Шиповник)	Крестьянское родовое хозяйство «Теви»	Кайнак А.В.	Проект реализуется в соответствии с графиками и планами. В связи с удорожанием стоимости автомобиля на сумму – 186 000, планируют либо изыскать средства, либо отказаться от рефконтейнера. Рекомендовано своевременно уведомить КППЭД об изменениях в смете или в сроках реализации проекта, по окончании проекта поделиться опытом посредством публикации в СМИ.
		«Создание пункта по приему дикоросов с. Некрасовка Охинского района» - проект 2008г.	Крестьянское родовое хозяйство «Наньво»	Очан В.В.	Проект реализован успешно. Отчет сдан. Рекомендовано поделиться опытом посредством СМИ.
		Итого		19 проектов (Основная причина задержки выполнения проектов - занятость на летней путине)	

ПРОЕКТЫ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ «ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ»

Дата	Район	Проект	Организация	Руководитель проекта	Комментарии
01-02.11.11	Поронайский	«Пошив национальных, сценических детских костюмов для участников национального ансамбля «Мэнгумэ Илга» - «Серебряные узоры»	МУК «Досуговый центр» г. Поронайска	Паник Е.А.	Проект на стадии реализации: приобретен материал, договора на пошив заключены, Заключается доп.соглашение о продлении сроков реализации проекта.
		«Прошлое и будущее рядом»	Родовая община «Тый»	Нам Хей	Проект реализован, заявленное оборудование закуплено, кроме манекенов. Выделенная сумма на покупку манекенов была использована в качестве доплаты к покупке компьютерного оборудования, в связи с отсутствием в продаже товара. Сдача отчета запланирована срок.
		«Танцующий шаман»	МУК «Поронайский краеведческий музей»	Санги С.В.	Проект реализовано качественно и своевременно. Сдача отчета запланирована срок.
		«Чудесное мгновение»	МОУ лицей - интернат №3	Мытин В.Л.	Проект реализован качественно в полном объеме. Рекомендовано развитие и продолжение проекта в последующих периодах. Сдача отчета запланирована в срок.



План реализуется при финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи»



05.11.11	Александровск Сахалинский	«Копье хозяина горы»	МУК «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система»	Пчелинцева Т.В.	Проект на стадии завершения. Выпущены буклеты и диски по 200 экземпляров, которые будут переданы во все библиотеки Сахалинской области. Запланирована обширная презентационная кампания в районах области. Сдача отчета запланирована в срок.
06.11.11	Тымовский	«Национальные виды спорта» «Благоустройство детской спортивной площадки»	Семейно - родовая община коренных малочисленных народов нивхи «Койвонгун»	Винюкова Л.А.	Проект на стадии завершения. Заключается доп.соглашение о продлении сроков реализации проекта. Проект на стадии завершения. Сдача отчета запланирована в срок.
07.11.11	Ногликский	«Хранители традиционной культуры» «Песнь души» «Под звук нивхского бубна»	Ногликский муниципальный краеведческий музей Нивхская родовая община «Нивхинка» МУК Ногликская районная центральная библиотека	Картавых Т.А. Игмаин С.Н. Рожнова О.Е.	Проект реализован своевременно и успешно. Отчет сдан. Проект реализован своевременно и успешно. Сдача отчета запланирована в срок. Проект реализован своевременно и успешно. Рекомендовано продолжение проекта. Сдача отчета запланирована в срок.
09.11.11	Охинский	«Вспоминая свои истоки»	ОМОО «Центр по сохранению и развитию традиционной культуры КМНС «Кыхких» («Лебедь»)	Хурьюн А.И.	Проект реализован своевременно и успешно. Сдача отчета запланирована в срок.
24.11.11	Г.Южно-Сахалинск	«Мастер-класс по хореографии народов Севера» «Книга Татьяны Улита «Материалы по фольклору и культуре нивхов»	ОГУК «Областной центр народного творчества» ОГУК «Сахалинский государственный областной краеведческий музей»	Лущан З.П. Роон Т.П.	Проект реализован своевременно и успешно. Сдача отчета запланирована в срок. Проект реализован своевременно и успешно. Сдача отчета запланирована в срок.
		Итого		13 проектов (из них 10 реализованы)	



План реализуется при финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи»



ПРОЕКТЫ КОМПОНЕНТА «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА КМНС»

Дата	Район	Проект	Организация	Руководитель проекта	Комментарии
01-02.11.11	Поронайский	«Прохождение представителями КМНС курсов профессиональной подготовки по управлению маломерными судами г. Поронайск»	Местная общественная организация КМНС Поронайского района	Резник Хе Дя	Проект не реализован. В связи с отсутствием специалиста в районе, специалист придет после того, как будет комплектована группа. Заключается доп.соглашение о продлении сроков реализации проекта до 01 апреля 2012г.
01-02.11.11	Ногликский	«Обучение молодежи КМНС современным видам транспорта» пгт. Ноглики	Нивхская родовая община «Рассвет»	Саменко Е.Л.	Проект реализован не полностью, в связи с форс-мажорными обстоятельствами. По проекту прошло обучение 4 человека, еще одного планируется обучить в августе 2012г. Заключается доп.соглашение о продлении сроков реализации проекта.

За время проведения командировки был осуществлен мониторинг 35 проектов, из них 1 проект 2006г., 1 проект 2008г., 1 проект 2009г., 2 проекта 2010г.

В период с 01-24 ноября 2011г. Группа внутреннего мониторинга «Плана содействия» посетила места традиционного проживания КМНС Сахалинской области. Цель данной поездки – мониторинг проектов «Плана содействия». В группу мониторинга вошли представители трехстороннего партнерства. Всего было проверено 35 проектов, профинансированных в рамках Программы ПТЭД, конкурсной программы «Духовное наследие», и другим долгосрочным проектам. Группе мониторинга были представлены такие проекты, как создание мультипликационного фильма «Копье хозяина горы», созданного по нивхской сказке Василия Чесалина. Это первая мультипликация, касающаяся нивхской культуры. Было интересно познакомиться с теми работами, которые создают ребята лица, при опытном и новаторском подходе своих педагогов. Члены группы отметили ценность приобретенных экспонатов в краеведческих музеях пгт. Ноглики и г. Поронайск. Волонтеры с.Чир-Унвд при поддержке проекта смогли облагородить детскую площадку. А старейшины с. Некрасовка на средства конкурсной программы смогли посетить места бывших поселений своих предков. К сожалению, не у всех реализация проектов успешно завершилась в срок, связи долгой поставкой оборудования, занятостью на промысле. Но в ближайшие месяцы планируется завершение оставшихся проектов.



План реализуется при финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи»

