



План содействия  
развитию коренных малочисленных  
народов Севера Сахалинской области

**Подготовка третьего «Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области (2016 - 2020 гг.)»**

**План работы по формированию 3-го «Плана содействия»**

<b>Дата</b>	<b>Мероприятие</b>
Февраль	Первый раунд консультаций: <ul style="list-style-type: none"><li>- информирование о реализации 2-го «Плана содействия»</li><li>- сбор предложений для 3-го «Плана содействия»</li></ul>
Март-сентябрь	Заседания рабочей группы: <ul style="list-style-type: none"><li>- формирование полученных предложений в ходе 1 раунда консультаций</li><li>- формирование проекта документа</li></ul>
Июнь/сентябрь	Проведение финальной оценки Плана содействия/Публикация Отчета по финальной оценке реализации SIMDP/ анализ отчета
Сентябрь-октябрь	Второй раунд консультаций
Октябрь	Заседание Рабочей группы по формированию структурных компонентов Плана и структуры управления Планом. Финализация 3-го «Плана содействия»
Ноябрь	Конференция представителей КМНС Сахалинской области
Декабрь	Соглашение о начале 3-го «Плана содействия»
Январь – февраль 2016	Начало реализации 3-го «Плана содействия»



План реализуется  
при финансовой поддержке  
компания «Сахалин Энерджи»

