

**План работы группы по формированию четвертого Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области\***

Дата	Мероприятия
Январь 2020	Создание Рабочей группы по формированию нового Плана.
Февраль – октябрь 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Первый раунд консультаций (информирование о реализации 3-го Плана, сбор предложений для 4-го «Плана содействия»).</li> <li>- Опрос общественного мнения (анкетирование), сбор предложений.</li> <li>- Обработка полученных предложений.</li> </ul>
Август – декабрь 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведение финальной оценки «Плана содействия».</li> <li>- Формирование отчета / анализ рекомендаций.</li> </ul>
Март 2020 – июль 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Заседания Рабочей группы.</li> <li>- Формирование проекта Плана и его финализация.</li> </ul>
Апрель 2021	Второй раунд консультаций во всех районах традиционного проживания КМНС Сахалинской области.
Май 2021	Проведение районных собраний, выборы делегатов-участников на Конференцию представителей КМНС Сахалинской области (СПОС на реализацию 4-го «Плана содействия»).
Июнь 2021	Конференция представителей КМНС Сахалинской области (СПОС на реализацию 4-го «Плана содействия»).
3 квартал 2021	Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве и реализации 4-го «Плана содействия».
3 – 4 квартал 2021	Начало реализации 4-го «Плана содействия».

**\*В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с COVID19, сроки проведения были перенесены на 2021 г.**